

**Itinerarios Culturales del MERCOSUR**

**Itinerario Cultural de las**

**Misiones Jesuíticas Guaraníes,**

**Moxos y Chiquitos en el MERCOSUR**

**PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA**

**SU DEFINICIÓN Y DESARROLLO**

**Marcelo Brito**

**Asesor de Relaciones Internacionales**  
**Iphan – Ministerio de Cultura/BRASIL**

INFORME SOBRE EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN  
VIII REUNIÓN DE LA CPC/MERCOSUR  
Montevideo, 29 de mayo de 2013



## Itinerario Cultural Misiones – Trayectoria del proceso de implementación: realizado y programado

- Aprobación del Proyecto en el GCI – Grupo de Cooperación Internacional en su II Reunión Ordinaria (Brasilia, noviembre/2012).
- Aprobación del Proyecto en el GMC – Grupo del Mercado Comum, del MERCOSUR – Acta MERCOSUR/GMC nº 03/12 (Brasilia, diciembre/2012).
- Planificación Interna al Iphan – aprobación, por la Presidencia del Instituto, de los recursos financieros para el desarrollo del Proyecto aun em 2013 (Brasilia, marzo/2013).
- Negociaciones con la Oficina de UNESCO/Brasilia para el reformateo del Proyecto a PRODOC UNESCO/ABC (Brasilia, abril/2013).
- Negociaciones con la Agencia Brasileña de Cooperación para establecimiento de la modalidad de cooperación – Triangular – y demás procedimientos administrativos (Brasilia, mayo/2013).
- Desarrollo de la versión final para aprobación y firma del Acuerdo de Cooperación entre Iphan, UNESCO y ABC (Brasilia, agosto/2013).

# Itinerario Cultural Misiones – Trayectoria del proceso de implementación: realizado y programado

- Solicitud formal, desde la Coordinación Ejecutiva de la CPC, de las indicaciones oficiales del Coordinador Técnico Nacional de Proyecto y su sustituto (suplente) por país (Montevideo, junio/2013).
- Indicación formal de los países de sus representantes a la Coordinación Ejecutiva de la CPC (Montevideo, julio/2013).
- Notificación, por parte de la Coordinación Ejecutiva de la CPC, a la Oficina de la UNESCO/Brasilia, a la Presidencia del Iphan y de los demás organismos nacionales de cada país, de los representantes indicados para la Coordinación Internacional del Proyecto (Montevideo, agosto/2013).
- Realización de la I Reunión de la Coordinación Internacional de Proyecto, para su instalación oficial y planificación de las actividades hacia su implementación (Brasilia, octubre/2013).
- Presentación de Informe acerca de los lineamientos y demás estrategias de desarrollo del Proyecto en la IX Reunión de la CPC – PPTV (Caracas, oct/2013).



# Itinerario Cultural Misiones – Estrategia de Comunicación para el Proyecto en su fase de implementación inicial: propuesta a discutir

- Solicitar a SICSUR apoyo para desarrollar Portal del Proyecto – enlaces con el sitio MERCOSUR.int, los organismos nacionales de patrimonio de los países involucrados y con la(s) Oficina(s) de la UNESCO/Brasilia y Montevideo
- Establecer e-mail por país para comunicación dirigida, para cada Coordinación Nacional de Proyecto y para la UNESCO/Brasilia:

itinerariomisiones.ar@xxx.xxx



itinerariomissoes.br@iphan.gov.br


itinerariomisiones.py@xxx.xxx

itinerariomisiones.uy@xxx.xxx

itinerariomisiones.bo@xxx.xxx

itinerariomisiones@unesco.org.br





**ASSESSORIA DE RELAÇÕES  
INTERNACIONAIS – ARIN  
PRESIDÊNCIA DO IPHAN  
MINISTÉRIO DA CULTURA  
[internacional@iphan.gov.br](mailto:internacional@iphan.gov.br)**

