



Ministério do Turismo
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

PLANO DE TRABALHO SIMPLIFICADO

1 CNPJ 15.180.714/0001-04				2 RAZÃO SOCIAL UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA			
3 ENDEREÇO RUA AUGUSTO VIANA, S/N - PALÁCIO DA REITORIA				4 BAIRRO OU DISTRITO CANELA		5 MUNICÍPIO SALVADOR	
6 UF BA	7 CEP 40.110-909	8 DDD 71	9 TELEFONE 3283-7073	10 FAX 3283-7027	11 E-MAIL gabinete@ufba.com	12 Cód. UNID. GESTORA 153038	13 Cód. DA GESTÃO 15223
REPRESENTANTE LEGAL DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PROPONENTE							
14 CPF 356.474.425-87				15 NOME DO REPRESENTANTE DA INSTITUIÇÃO JOÃO CARLOS SALLES PIRES DA SILVA			
16 ENDEREÇO RUA AUGUSTO VIANA, S/N - PALÁCIO DA REITORIA				17 BAIRRO OU DISTRITO CANELA		18 MUNICÍPIO SALVADOR	
19 UF BA	20 CEP 40.110-909	21 DDD 71	22 TELEFONE 3283-7073	23 FAX 3283-7027	24 E-MAIL gabinete@ufba.com	25 NÚMERO DA CÉDULA DE IDENTIDADE 01.370.792-22	
26 DATA DA EMISSÃO 17/08/2016	27 ÓRGÃO EXPEDIDOR SSP/BA	28 MATRÍCULA 287187	29 CARGO REITOR				
DADOS DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONCEDENTE							
30 CNPJ 26.474.056/0001-71				31 RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN			
32 ENDEREÇO SEPS 713/913, LOTE "D", EDIFÍCIO - IPHAN				33 BAIRRO OU DISTRITO ASA SUL		34 MUNICÍPIO BRASÍLIA	
35 UF DF	36 CEP 70.390-135	37 DDD 61	38 TELEFONE 2024-5500	39 FAX 2024-5516	40 E-MAIL gab@iphan.gov.br	41 Cód. UNID. GESTORA 343026	42 Cód. DA GESTÃO 40401
REPRESENTANTE LEGAL DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONCEDENTE							
43 CPF 081.471.276-26				44 NOME DO REPRESENTANTE LEGAL Larissa Rodrigues Peixoto Dutra			
45 ENDEREÇO SEPS 713/913, LOTE "D", EDIFÍCIO - IPHAN				46 BAIRRO OU DISTRITO ASA SUL		47 MUNICÍPIO BRASÍLIA	
48 UF DF	49 CEP 70.390-135	50 DDD 61	51 TELEFONE 2024-5500	52 FAX 2024-5516	53 E-MAIL gab@iphan.gov.br	54 NÚMERO DA CÉDULA DE IDENTIDADE 12.956.852	
55 DATA DA EMISSÃO 07/04/2000	56 ÓRGÃO EXPEDIDOR SSP/MG	57 MATRÍCULA 1666789	58 CARGO Presidente				
59 OBJETO E JUSTIFICATIVA DA DESCENTRALIZAÇÃO DO CRÉDITO							
Este projeto visa possibilitar a parceria entre o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e a Universidade Federal da Bahia, com o objetivo executar ações de conservação nos Terreiros Seja Hunde - Roça do Ventura (Cachoeira), Ilê Omo Agboulá (Itaparica), Ilê Maroialaji - Terreiro do Alaketu (Salvador), no estado da Bahia. O Plano de Conservação é uma ferramenta que vem sendo utilizada amplamente em países com políticas referenciais na área de patrimônio com o objetivo de sistematizar e organizar no tempo medidas necessárias para garantir a conservação do bem, para além dos momentos de intervenção direta no mesmo. Não se trata apenas de manutenção do bem, mas de conquistar a compreensão ampla da significação cultural do bem por quem é proprietário ou responsável por eles e pela comunidade impactada e interessada. Os planos têm como premissa a participação ativa dos gestores locais do bem, e o estabelecimento de planejamentos realistas e articulados a soluções de financiamento e gestão para sua consecução. A oportunidade específica desse projeto para os três terreiros vem da demanda de ações urgentes e concretas relacionadas a riscos atuais desses bens que, entretanto, deverão ser analisadas e enfrentadas de maneira sistêmica para prevenir e minimizar riscos futuros. Propõe-se, para além das intervenções físicas e diretrizes de manutenção, tratar de questões extremamente relevantes nos casos em questão como regularidade fundiária, jurídica. Ademais, pretende-se a instalação de um canteiro modelo de conservação, que possa atender a vários terreiros de forma permanente, contando com a articulação entre docentes, discentes, especialistas e as comunidades de terreiros para a capacitação dos gestores dos bens para conservação, desenvolvimento de melhores soluções de conservação e dos projetos de intervenção. É premissa a construção coletiva entre as instituições e as comunidades de cada um dos terreiros, articulada à troca de saberes e aprendizado dos alunos universitários e docentes.							
60 DETALHAMENTO DA DESPESA							
61 ITEM	62 DESCRIÇÃO	63 QUANTIDADE	64 VALOR UNITÁRIO	65 VALOR	66 PERÍODO DE EXECUÇÃO		
1	Elaboração de estudos, levantamentos e planos de conservação, com oficinas de mobilização e capacitação para construção coletiva	-	R\$141.360,00		15/01/2018 a 30/10/2021		
1.1	Bolsas discentes	24	R\$400,00	R\$9.600,00	01/03/2018 a 31/05/2020		
1.2	Bolsas docentes	13	R\$1.200,00	R\$15.600,00	01/03/2018 a 31/05/2020		
1.3	Contratação de pessoa jurídica para produção de material didático e de divulgação (cartilhas e livros) - diagramação, impressão digital para correção e impressão	3	R\$5.000,00	R\$15.000,00	01/03/2018 a 30/11/2021		
1.4	Despesas de administração	1	R\$83.333,00	R\$83.333,00	15/01/2018 a 30/12/2021		
1.5	Material de consumo (material de construção)	1	R\$8.027,00	R\$8.027,00	30/03/2018 a 30/10/2021		
1.6	Material de consumo (cartuchos para impressora, papel sulfite, canetas, lápis, borrachas, papel manteiga, escalímetros, clips etc)	1	R\$2.500,00	R\$2.500,00	30/03/2018 a 30/11/2021		
1.7	Contratação de serviços de plotagem (projeto arquitetônico e estrutural)	1	R\$3.400,00	R\$3.400,00	30/03/2018 a 30/11/2021		
1.8	Refeições em atividade em campo	130	R\$30,00	R\$3.900,00	01/06/2019 a 30/11/2021		
2	Instalação do canteiro modelo: elaboração dos projetos de intervenção, capacitação dos gestores dos bens e execução das intervenções emergenciais	-	R\$733.640,00		01/05/2018 a 30/11/2021		
2.1	Contratação de pessoa jurídica para produção de material didático e de divulgação: elaboração, revisão, editoração e impressão	4	R\$8.750,00	R\$35.000,00	01/05/2019 a 30/11/2021		
2.2	Contratação de pessoa jurídica: produção de eventos para o seminário de avaliação do projeto.	1	R\$5.700,00	R\$5.700,00	01/08/2019 a 30/12/2021		
2.3	Contratação de pessoa jurídica para execução de obras	1	R\$646.960,00	R\$646.960,00	01/05/2018 a 30/11/2021		
2.4	Bolsas docentes	13	R\$1.200,00	R\$15.600,00	01/09/2018 a 30/10/2019		
2.5	Bolsas discentes	36	R\$400,00	R\$14.400,00	01/09/2018 a 30/10/2020		
2.6	Computador Desktop	1	R\$4.280,00	R\$4.280,00	01/06/2019 a 15/10/2019		
2.7	Bolsa Pesquisador - Desenvolvimento de Estudos Etno Botânico	1	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	01/07/2019 a 30/10/2021		
2.8	Impressora Multifuncional	1	R\$1.200,00	R\$1.200,00	01/06/2019 a 15/10/2019		
2.9	Prensa de blocos de terra comprimida	1	R\$2.000,00	R\$2.000,00	01/06/2019 a 15/05/2021		
2.10	Forma para blocos de terra comprimida	1	R\$600,00	R\$600,00	01/06/2019 a 15/05/2020		
2.11	Drone	1	R\$3.000,00	R\$3.000,00	01/06/2019 a 15/10/2019		
2.12	Aparelho de GPS	1	R\$700,00	R\$700,00	01/06/2019 a 15/10/2019		
2.13	Misturador de tintas e argamassas	1	R\$600,00	R\$600,00	01/06/2019 a 15/05/2021		
TOTAL					R\$875.000,00		
67 DESCRIÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO							
68 PROGRAMA DE TRABALHO 133912027202H0001		69 AÇÃO 20ZH	70 NAT. DA DESPESA 33.90.39		71 VALOR (EM R\$ 1,00) R\$ 875.000,00		
72 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (EM R\$ 1,00)							
73 Nº DA PARCELA	74 AÇÃO	75 MÊS DA LIBERAÇÃO		76 VALOR	77 PERÍODO DE VIGÊNCIA		
1	20ZH	Dezembro/2017		R\$ 735.000,00	Novembro/2017 a Dezembro/2021		
2	20ZH	Outubro/2019		R\$ 140.000,00			
78 TOTAL					R\$ 875.000,00		



Documento assinado eletronicamente por João Carlos Salles Pires da Silva, Usuário Externo, em 01/10/2020, às 14:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por Larissa Rodrigues Peixoto Dutra, Presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em 08/10/2020, às 09:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://sei.iphan.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador 2193442 e o código CRC DBF3FD58.