
Prazo de execução: 7 Meses Empresa proponente:

Data: 28/08/2018

Data-base: abr/18

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$ 325.723,88 22,96% R$ 13.942,09 R$ 66.422,17 R$ 47.594,34 R$ 56.429,47 R$ 58.093,43 R$ 42.419,00 R$ 40.823,38

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 325.723,88 22,96% R$ 13.942,09 4,28% R$ 66.422,17 20,39% R$ 47.594,34 14,61% R$ 56.429,47 17,32% R$ 58.093,43 17,84% R$ 42.419,00 13,02% R$ 40.823,38 12,53%

2 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 72.101,39 5,08% R$ 46.788,79 R$ 12.859,94 R$ 4.150,89 R$ 4.150,89 R$ 4.150,89 R$ 0,00 R$ 0,00

2.2 CANTEIRO DE OBRAS: MONTAGEM E MANUTENÇÃO R$ 38.079,74 2,68% R$ 38.079,74 100,00% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.3 ANDAIMES, ESCORAMENTOS E EQUIPAMENTOS R$ 16.603,56 R$ 0,00 R$ 4.150,89 25,00% R$ 4.150,89 25,00% R$ 4.150,89 25,00% R$ 4.150,89 25,00% R$ 0,00 R$ 0,00

2.4 DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES: COM OU SEM REAPROVEITAMENTO R$ 17.418,09 1,23% R$ 8.709,04 50,00% R$ 8.709,04 50,00% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3.0 FUNDAÇÕES/INFRA-ESTRUTURA R$ 3.719,00 0,26% R$ 0,00 R$ 3.719,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3.1 TRABALHOS EM TERRA R$ 3.719,00 0,26% R$ 0,00 R$ 3.719,00 100,00% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4.0 PAREDES, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS R$ 8.141,20 0,57% R$ 0,00 R$ 8.141,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4.1 ALVENARIA ESTRUTURAIS / VEDAÇÕES R$ 8.141,20 0,57% R$ 0,00 R$ 8.141,20 100,00% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5.0 ESQUADRIAS, VÃOS E QUADROS R$ 63.650,57 4,49% R$ 0,00 R$ 321,68 R$ 17.537,32 R$ 37.470,75 R$ 7.007,61 R$ 1.313,21 R$ 0,00

5.1 VERGAS, OMBREIRAS, PEITORIS E SOLEIRAS R$ 321,68 0,02% R$ 0,00 R$ 321,68 100,00% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5.2 ESQUADRIAS R$ 58.457,72 4,12% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.537,32 30,00% R$ 35.074,63 60,00% R$ 5.845,77 10,00% R$ 0,00 R$ 0,00

5.3 FERRAGENS R$ 2.995,15 0,21% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.396,12 80,00% R$ 599,03 20,00% R$ 0,00 R$ 0,00

5.4 VIDROS EM GERAL R$ 1.876,02 0,13% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 562,80 30,00% R$ 1.313,21 70,00% R$ 0,00

6.0 COBERTURAS E BEIRAIS R$ 273.459,61 19,27% R$ 0,00 R$ 194.631,07 R$ 78.828,53 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

6.1 ESTRUTURA DE MADEIRA R$ 5.507,64 0,39% R$ 0,00 R$ 5.507,64 100,00% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

6.2 ESTRUTURA METÁLICA R$ 110.294,90 7,77% R$ 0,00 R$ 110.294,90 100,00% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

6.3 ENTELHAMENTO R$ 157.657,07 11,11% R$ 0,00 R$ 78.828,53 50,00% R$ 78.828,53 50,00% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.0 PISOS R$ 55.448,20 3,91% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.225,18 R$ 11.498,03 R$ 22.179,28 R$ 20.545,71 R$ 0,00

7.1 BASES, LASTROS E REGULARIZAÇÕES R$ 4.083,93 0,29% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.225,18 30,00% R$ 1.225,18 30,00% R$ 1.633,57 40,00% R$ 0,00 R$ 0,00

7.2 ACABAMENTOS (REVESTIMENTO PISOS E RODAPÉS) R$ 51.364,27 3,62% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.272,85 20,00% R$ 20.545,71 40,00% R$ 20.545,71 40,00% R$ 0,00

8.0 REVESTIMENTOS DE PAREDES / TETOS R$ 34.859,06 2,46% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 34.859,06 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

8.1 PAREDES (CHAPISCO, EMBOÇO, REBOCO) R$ 34.859,06 2,46% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 34.859,06 100,00% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

9.0 FORROS R$ 32.357,35 2,28% R$ 0,00 R$ 3.235,73 R$ 12.942,94 R$ 9.707,20 R$ 6.471,47 R$ 0,00 R$ 0,00

9.1 ESTRUTURA R$ 32.357,35 2,28% R$ 0,00 R$ 3.235,73 10,00% R$ 12.942,94 40,00% R$ 9.707,20 30,00% R$ 6.471,47 20,00% R$ 0,00 R$ 0,00

10.0 TRATAMENTOS / PINTURAS R$ 118.372,51 8,34% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.441,02 R$ 34.709,87 R$ 34.709,87 R$ 35.511,75

10.1 IMUNIZAÇÕES / PROTEÇÕES R$ 8.018,83 0,57% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.405,65 30,00% R$ 1.603,77 20,00% R$ 1.603,77 20,00% R$ 2.405,65 30,00%

10.2 PINTURAS E ENCERAMENTOS R$ 110.353,68 7,78% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.035,37 10,00% R$ 33.106,10 30,00% R$ 33.106,10 30,00% R$ 33.106,10 30,00%

11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO / GÁS / DRENAGEM R$ 37.840,96 2,67% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.179,67 R$ 6.107,80 R$ 8.460,41 R$ 6.100,43 R$ 6.992,65

11.1 ÁGUA FRIA R$ 4.925,86 0,35% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.462,93 50,00% R$ 1.477,76 30,00% R$ 985,17 20,00% R$ 0,00 R$ 0,00

11.2 ESGOTOS SANITÁRIOS R$ 5.130,22 0,36% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.565,11 50,00% R$ 1.539,07 30,00% R$ 1.026,04 20,00% R$ 0,00 R$ 0,00

11.3 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS R$ 17.481,62 1,23% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.244,49 30,00% R$ 5.244,49 30,00% R$ 6.992,65 40,00%

11.4 PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO R$ 8.559,41 0,60% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.279,70 50,00% R$ 2.567,82 30,00% R$ 855,94 10,00% R$ 855,94 10,00% R$ 0,00

11.5 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS R$ 1.743,85 0,12% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 871,93 50,00% R$ 523,16 30,00% R$ 348,77 20,00% R$ 0,00 R$ 0,00

12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS E EQUIPAMENTOS R$ 147.683,61 10,41% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 79.791,62 R$ 53.194,41 R$ 7.348,79 R$ 7.348,79

12.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 110.306,75 7,77% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 66.184,05 60,00% R$ 44.122,70 40,00% R$ 0,00 R$ 0,00

12.2 LÓGICA / ANTENAS / CFTV R$ 22.679,29 1,60% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.607,57 60,00% R$ 9.071,72 40,00% R$ 0,00 R$ 0,00

12.3 SPDA E ATERRAMENTO R$ 14.697,58 1,04% R$ 7.348,79 50,00% R$ 7.348,79 50,00%

13.0 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES R$ 128.263,18 9,04% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.643,24 R$ 33.474,26 R$ 34.568,14 R$ 44.577,54

13.1 AR CONDICIONADO R$ 78.216,21 5,51% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.643,24 20,00% R$ 23.464,86 30,00% R$ 19.554,05 25,00% R$ 19.554,05 25,00%

13.2 PLATAFORMA ELEVATÓRIA E ACESSIBILIDADE R$ 50.046,97 3,53% R$ 10.009,39 20,00% R$ 15.014,09 30,00% R$ 25.023,49 50,00%

14.0 SERVIÇOS DIVERSOS R$ 116.905,01 8,24% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.563,18 R$ 25.309,68 R$ 37.769,35 R$ 42.262,80

14.1 GUARDA - CORPO E GRADES R$ 29.551,12 2,08% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.865,34 30,00% R$ 11.820,45 40,00% R$ 8.865,34 30,00% R$ 0,00

14.2 CALÇADAS E PISOS EXTERNOS R$ 26.978,46 1,90% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.697,85 10,00% R$ 13.489,23 50,00% R$ 10.791,38 40,00% R$ 0,00

14.3. PAISAGISMO R$ 60.375,43 4,26% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18.112,63 30,00% R$ 42.262,80 70,00%

15 ENTREGA DA OBRA R$ 307,15 0,02% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 307,15 100,00%

TOTAL GERAL R$ 1.418.832,68 100,00% R$ 60.730,88 R$ 289.330,80 R$ 207.317,93 R$ 245.803,22 R$ 253.051,31 R$ 184.774,49 R$ 177.824,05

TOTAL ACUMULADO R$ 60.730,88 R$ 350.061,68 R$ 557.379,61 R$ 803.182,83 R$ 1.056.234,14 R$ 1.241.008,63 R$ 1.418.832,68
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LOCAL: ANTONINA - PR
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