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OBRA: Restauro da Estagdo Ferroviaria de Antonina-PR | Prazo de execugdo: 7 Meses| Empresa proponente:
LOCAL: ANTONINA - PR [ Data: 28/08/2018|
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - ESTACAO DE PASSAGEIROS Data-base: abr/18| |
_ L K Mas 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Més 07
ITEM DISCRIMINACAO (Especificagdo dos Servigos) TOTAL %
RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS %
1 ADMINISTRAGAO DA OBRA R$ 325.723,88 22,96% RS 13.942,09 RS 66.422,17 RS 47.594,34 RS 56.429,47 RS 58.093,43 RS 42.419,00 RS 40.823,38
1.1 |ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 325.723,88|  22,96% RS 13.942,09 4,28% R$ 66.422,17|  20,39% RS 47.594,34| 14,61% RS 56.429,47| 17,32% RS 58.093,43| 17,84% RS 42.419,00| 13,02% RS 40.823,38| 12,53%|
2 SERVICOS PRELIMINARES R$ 72.101,39 5,08% RS 46.788,79 RS 12.859,94 RS 4.150,89 RS 4.150,89 RS 4.150,89 R$ 0,00 R$ 0,00
2.2 |CANTEIRO DE OBRAS: MONTAGEM E MANUTENGAO RS 38.079,74 2,68% RS 38.079,74| 100,00% RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00
2.3 |ANDAIMES, ESCORAMENTOS E EQUIPAMENTOS R$ 16.603,56 R$ 0,00 R$ 4.150,89|  25,00% RS 4.150,89| 25,00% R$ 4.150,89| 25,00% R$ 4.150,89| 25,00% R$ 0,00 RS 0,00
2.4 |DEMOLICOES/REMOGCOES: COM OU SEM REAPROVEITAMENTO RS 17.418,09 1,23% R$ 8.709,04| 50,00% R$ 8.709,04|  50,00% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
3.0 |FUNDACOES/INFRA-ESTRUTURA R$ 3.719,00 0,26% R$ 0,00 RS 3.719,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00
3.1 |TRABALHOS EM TERRA R$ 3.719,00 0,26% R$ 0,00 R$ 3.719,00, 100,00% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4.0 |PAREDES, VEDAGOES E DIVISORIAS RS 8.141,20 0,57% R$ 0,00 R$ 8.141,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00
4.1 |ALVENARIA ESTRUTURAIS / VEDAGOES RS 8.141,20 0,57% RS 0,00 RS 8.141,20| 100,00% RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00
5.0 |ESQUADRIAS, VAOS E QUADROS RS 63.650,57 4,49% R$ 0,00 RS 321,68 RS 17.537,32 RS 37.470,75 RS 7.007,61 R$ 1.313,21 RS 0,00
5.1 |VERGAS, OMBREIRAS, PEITORIS E SOLEIRAS RS 321,68 0,02% R$ 0,00 RS 321,68| 100,00% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
5.2 |ESQUADRIAS RS 58.457,72 4,12% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.537,32| 30,00% R$ 35.074,63| 60,00% RS 5.845,77| 10,00% R$ 0,00 R$ 0,00
5.3 |FERRAGENS R$ 2.995,15 0,21% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.396,12| 80,00% R$ 599,03| 20,00% R$ 0,00 R$ 0,00
5.4 |VIDROS EM GERAL RS 1.876,02 0,13% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 562,80 30,00% RS 1.313,21| 70,00% R$ 0,00
6.0 |COBERTURAS E BEIRAIS R$ 273.459,61|  19,27% R$ 0,00 R$ 194.631,07 RS 78.828,53 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00
6.1 |ESTRUTURA DE MADEIRA R$ 5.507,64 0,39% RS 0,00 R$ 5.507,64| 100,00% RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00
6.2 |ESTRUTURA METALICA RS 110.294,90 7,77% RS 0,00 RS 110.294,90| 100,00% RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00
6.3 |ENTELHAMENTO RS 157.657,07 11,11% RS 0,00 RS 78.828,53 50,00% RS 78.828,53| 50,00% RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00
7.0 |PISOS R$ 55.448,20 3,91% R$ 0,00 R$ 0,00 RS 1.225,18 RS 11.498,03 RS 22.179,28 RS 20.545,71 RS 0,00
7.1 |BASES, LASTROS E REGULARIZACOES RS 4.083,93 0,29% RS 0,00 RS 0,00 RS 1.225,18| 30,00% RS 1.225,18| 30,00% RS 1.633,57| 40,00% RS 0,00 RS 0,00
7.2 |ACABAMENTOS (REVESTIMENTO PISOS E RODAPES) RS 51.364,27 3,62% RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 10.272,85| 20,00% R$ 20.545,71| 40,00% R$ 20.545,71| 40,00% RS 0,00
8.0 |REVESTIMENTOS DE PAREDES / TETOS R$ 34.859,06 2,46% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 34.859,06 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00
8.1 |PAREDES (CHAPISCO, EMBOCO, REBOCO) RS 34.859,06 2,46% RS 0,00 RS 0,00 RS 34.859,06| 100,00% RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00
9.0 |FORROS R$ 32.357,35 2,28% R$ 0,00 RS 3.235,73 RS 12.942,94 R$ 9.707,20 RS 6.471,47 RS 0,00 RS 0,00
9.1 |ESTRUTURA RS 32.357,35 2,28% RS 0,00 RS 3.235,73 10,00% RS 12.942,94| 40,00% R$9.707,20| 30,00% RS 6.471,47| 20,00% RS 0,00 RS 0,00
10.0 |TRATAMENTOS / PINTURAS RS 118.372,51 8,34% RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 13.441,02 RS 34.709,87 RS 34.709,87 RS 35.511,75
10.1 |IMUNIZAGOES / PROTEGOES RS 8.018,83 0,57% RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 2.405,65| 30,00% RS 1.603,77| 20,00% RS 1.603,77| 20,00% RS 2.405,65| 30,00%|
10.2 |PINTURAS E ENCERAMENTOS RS 110.353,68 7,78% RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 11.035,37| 10,00% RS 33.106,10| 30,00% RS 33.106,10| 30,00% R$ 33.106,10| 30,00%|
11.0 |INSTALACOES HIDRAULICAS / PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO / GAS / DRENAGEM RS 37.840,96 2,67% RS 0,00 R$ 0,00 RS 10.179,67 RS 6.107,80 RS 8.460,41 R$ 6.100,43 RS 6.992,65
11.1 |AGUA FRIA RS 4.925,86 0,35% RS 0,00 RS 0,00 RS 2.462,93| 50,00% RS 1.477,76| 30,00% RS$ 985,17 20,00% RS 0,00 RS 0,00
11.2 |ESGOTOS SANITARIOS RS 5.130,22 0,36% RS 0,00 RS 0,00 RS 2.565,11| 50,00% RS 1.539,07| 30,00% RS 1.026,04| 20,00% RS 0,00 RS 0,00
11.3 |LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS RS 17.481,62 1,23% RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 5.244,49| 30,00% RS 5.244,49| 30,00% RS 6.992,65| 40,00%|
11.4 |PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO RS 8.559,41 0,60% R$ 0,00 RS$ 0,00 RS$ 4.279,70| 50,00% R$ 2.567,82| 30,00% RS 855,94| 10,00% RS 855,94 10,00% RS 0,00
11.5 |DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS RS 1.743,85 0,12% RS 0,00 RS 0,00 RS 871,93| 50,00% RS$ 523,16 30,00% RS 348,77| 20,00% RS 0,00 RS 0,00
12.0 |INSTALAGOES ELETRICAS E ELETRONICAS E EQUIPAMENTOS RS 147.683,61 10,41% R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 79.791,62 RS 53.194,41 RS 7.348,79 RS 7.348,79
12.1 |INSTALAGOES ELETRICAS RS 110.306,75 7,77% RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 66.184,05| 60,00% RS 44.122,70| 40,00% RS 0,00 RS 0,00
12.2 |LOGICA / ANTENAS / CFTV RS 22.679,29 1,60% RS 0,00 RS$ 0,00 RS 0,00 RS 13.607,57| 60,00% R$9.071,72| 40,00% RS 0,00 RS 0,00
12.3 |SPDA E ATERRAMENTO RS 14.697,58 1,04% RS 7.348,79| 50,00% RS 7.348,79| 50,00%
13.0 |INSTALAGOES MECANICAS E DE UTILIDADES RS 128.263,18 9,04% R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 15.643,24 RS 33.474,26 RS 34.568,14 RS 44.577,54
13.1 |AR CONDICIONADO RS 78.216,21 5,51% RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 15.643,24| 20,00% RS 23.464,86| 30,00% RS 19.554,05| 25,00% RS 19.554,05| 25,00%|
13.2 |PLATAFORMA ELEVATORIA E ACESSIBILIDADE RS 50.046,97 3,53% RS 10.009,39| 20,00% RS 15.014,09| 30,00% RS 25.023,49| 50,00%|
14.0 |SERVICOS DIVERSOS RS 116.905,01 8,24% RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 11.563,18 RS 25.309,68 RS 37.769,35 RS 42.262,80
14.1 |GUARDA - CORPO E GRADES RS 29.551,12 2,08% RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 8.865,34| 30,00% RS 11.820,45| 40,00% RS 8.865,34| 30,00% RS 0,00
14.2 |CALCADAS E PISOS EXTERNOS RS 26.978,46 1,90% RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 2.697,85| 10,00% RS 13.489,23| 50,00% RS 10.791,38| 40,00% RS 0,00
14.3. |PAISAGISMO RS 60.375,43 4,26% RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 18.112,63| 30,00% RS 42.262,80| 70,00%|
15 |ENTREGA DA OBRA RS 307,15 0,02% RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 307,15| 100,00%
TOTAL GERAL R$ 1.418.832,68| 100,00% RS 60.730,88 RS 289.330,80 R$ 207.317,93 RS 245.803,22 R$ 253.051,31 RS 184.774,49 RS 177.824,05
TOTAL ACUMULADO R$ 60.730,88 RS 350.061,68 R$ 557.379,61 RS 803.182,83 R$ 1.056.234,14 R$ 1.241.008,63 RS 1.418.832,68
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